Съфинансирано от Европейския съюз

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027
за развитие на земеделието и селските райони

МИГ Медковец - Монтана

Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ · 20.11.2026 г.

# Работа с ИСУН 2020

*Практическо управление и отчитане на проекти*

*Обучение за потенциални кандидати и бъдещи бенефициенти*

Възложител

**СНЦ „Местна инициативна група – Медковец - Монтана“**

Изпълнител

**„Грантит“ ЕООД**

**Място на провеждане** - НЧ „Просвета – 1921“, с. Благово

- Договор
- Комуникация
- Отчитане

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

Grant it
EU Projects and Management

ВЪВЕДЕНИЕ ·

# Цели на обучението

### Ориентиране в електронната среда

Достъп, роли, права, правилен проект

### Работа с договорна информация

Дейности, бюджет, индикатори, срокове

### Електронна комуникация

Прочети → подготви → провери → изпрати → проследи

### Управление на промени

Проверка на приложимия ред

### Подготовка на отчети

Технически, финансов отчет и доказателства

### Предотвратяване на грешки

Контролен списък преди подаване

## Основната последователност на деня

**Приложимо правило** → **Подготовка на документ** → **Действие в ИСУН** → **Проверка на статуса** → **Проследяване на резултата**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ВЪВЕДЕНИЕ ·

# Програма на обучението

| | |
|---|---|
| Модул 1 | Структура, достъп и електронен профил |
| Модул 2 | Електронен договор и проектна информация |
| Модул 3 | Електронна комуникация и подаване на документи |
| Модул 4 | Промени по проекта |
| Модул 5 | Подготовка и подаване на отчети |
| Модул 6 | Организиране на документи и проследяване на статуси |
| Модул 7 | Чести практически грешки |
| Финал | Интегрирано практическо упражнение |

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

СВОМР НА МИГ МЕДКОВЕЦ–МОНТАНА · РЕЗЮМЕ

# Стратегията накратко: 11 мерки за развитие на територията

**6** мерки по ЕЗФРСР
≈ 2 297 620 €
Мерки 1–6

**5** мерки с допълващо финансиране
≈ 836 678 € *
Мерки от· ПРЧР · „Образование“ · „Околна среда“

## Основни направления

- Земеделие
- Местен бизнес
- Инфраструктура и интелигентни селища
- Културно наследство
- Заетост
- Образование
- Околна среда

## Три различни стойности — не са едно и също

1 **Бюджет на мярката**
Общият ресурс за всички проекти по мярката

2 **Мин. и макс. допустими разходи**
Рамката за размера на един проект

3 **Максимална БФП**
Най-голямата безвъзмездна помощ за един проект

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Мерки, финансирани от ЕЗФРСР — финансови параметри

| Мярка | Бюджет на мярката | Допустими разходи за един проект | Максимална БФП | Помощ |
|---|---|---|---|---|
| **1. Земеделски стопанства и дейности** | 306 775,13 € | 25 564,59 – 102 258,38 € | 51 129,19 € | 50% |
| **2. Неселскостопански дейности** | 76 693,78 € | 7 669,38 – 51 129,19 € | 25 564,59 € | 50% |
| **3. Основни услуги, инфраструктура и интелигентни селища** | **1 111 423,28 €** | 51 129,19 – 199 996,93 € | 199 996,93 € | 100% |
| **4. Културно и природно наследство, туризъм** | 127 822,97 € | 15 338,76 – 51 129,19 € | 51 129,19 € | 100% |
| **5. Сътрудничество и подготовката му** | 102 258,38 € | *МИГ Медковец - Монтана* | — | — |
| **6. Управление, мониторинг, оценка и популяризиране на МИГ** | 572 646,91 € | *МИГ Медковец - Монтана* | — | — |

Общо по ЕЗФРСР **≈ 2 297 620,45 €**

*Суми в евро, преизчислени от стойностите в стратегията по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 BGN, закръглени до два знака.*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Мерки 1 и 2 — земеделие и местен бизнес

## Мярка 1

### Инвестиции в земеделски стопанства и селскостопански дейности

| БЮДЖЕТ | ПРОЕКТ (МИН.–МАКС.) | МАКС. БФП | ПОМОЩ |
|---|---|---|---|
| 306 775,13 € | 25 564,59 – 102 258,38 € | 51 129,19 € | 50% |

### ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани (физически и определени юридически лица) · структури за колективни инвестиции · признати групи и организации на производители · кооперативни обединения — при условията на мярката

### ПОДКРЕПЯНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Модернизация, иновации и допустими инвестиции в земеделски дейности — при ограниченията в стратегията

**Важно:** специални ограничения за основни земеделски инвестиции

## Мярка 2

### Инвестиции за неселскостопански дейности

| БЮДЖЕТ | ПРОЕКТ (МИН.–МАКС.) | МАКС. БФП | ПОМОЩ |
|---|---|---|---|
| 76 693,78 € | 7 669,38 – 51 129,19 € | 25 564,59 € | 50% |

### ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Земеделски стопани · микропредприятия · физически лица

### ПОДКРЕПЯНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Развитие и диверсификация на неселскостопански дейности, микропредприятия и местна икономика

**Важно:** физическите лица са допустими само за инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на занаяти, при съответната регистрация.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Мерки 3 и 4 — общински услуги, интелигентни селища и наследство

## Мярка 3

**Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаб инфраструктура и създаване на интелигентни селища**

| БЮДЖЕТ | ПРОЕКТ (МИН.–МАКС.) | МАКС. БФП | ПОМОЩ |
|---|---|---|---|
| 1 111 423,28 € | 51 129,19 – 199 996,93 € | 199 996,93 € | 100% |

### ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Община Медковец и община Монтана

### ПОДКРЕПЯНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Обществени пространства · различна инфраструктура · обекти за културен живот · дейности за интелигентни селища при приложимите условия

## Мярка 4

**Запазване на културното и природно наследство на територията на МИГ и развитие на съпътстващите туристически дейности**

| БЮДЖЕТ | ПРОЕКТ (МИН.–МАКС.) | МАКС. БФП | ПОМОЩ |
|---|---|---|---|
| 127 822,97 € | 15 338,76 – 51 129,19 € | 51 129,19 € | 100% |

### ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ · читалища, регистрирани по Закона за народните читалища

### ПОДКРЕПЯНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Културни събития · местни традиции · проучване и документиране на наследството · популяризиране · допустими туристически дейности

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Мерки 7–11 - допълващо финансиране — финансови параметри

| Мярка | Програма | Бюджет | Мин. / макс. за проект | Интензитет |
|---|---|---|---|---|
| **7. Достъп до заетост и активиране на пазара на труда** | **ПРЧР** | 255 645,94 € | 12 782,30 – 127 822,97 € | 100% |
| **8. Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве** | **ПРЧР** | 274 256,97 € | 12 782,30 – 138 048,81 € | 100% |
| **9. Достъп до образование и преодоляване на бариери** | **Програма „Образование“** | 204 516,75 € | 51 129,19 – 102 258,38 € БФП | *Проверява се по процедурата* |
| **10. Устойчиво потребление, кръгова икономика и отпадъци** | **Програма „Околна среда“** | 51 129,19 € | Минимум не е посочен; максимум 51 129,19 € | 100% |
| **11. Биологично разнообразие и заплахите за него** | **Програма „Околна среда“** | 51 129,19 € | Минимум не е посочен; максимум 51 129,19 € | 100% |

**Мерки 7 и 8**

посочени са стойности на проекта

**Мярка 9**

диапазонът е изрично за безвъзмездната помощ

**Мерки 10 и 11**

посочена е максимална стойност на проект

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Мерки 7 и 8 — заетост и активен живот на възрастните хора

## Мярка 7

ПРЧР 2021–2027

### Подобряване на достъпа до трудова заетост и активиране за включване на пазара на труда

| БЮДЖЕТ | ПРОЕКТ (МИН.–МАКС.) | ИНТЕНЗИТЕТ | ПАРТНЬОРСТВО |
|---|---|---|---|
| 255 645,94 € | 12 782,30 – 127 822,97 € | 100% | Възможно, не е задължително |

#### ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Работодатели от територията на МИГ · общините Медковец и Монтана · неправителствени организации от територията на МИГ

#### ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Идентифициране и активиране на безработни и неактивни лица · трудово консултиране · професионално ориентиране · мотивация · подходящи обучения

#### ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Безработни, продължително безработни, неактивни лица, хора в неравностойно положение и други групи по мярката

## Мярка 8

ПРЧР 2021–2027

### Активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве

| БЮДЖЕТ | ПРОЕКТ (МИН.–МАКС.) | ИНТЕНЗИТЕТ | ПАРТНЬОРСТВО |
|---|---|---|---|
| 274 256,97 € | 12 782,30 – 138 048,81 € | 100% | Възможно, не е задължително |

#### ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Неправителствени организации · читалища · доставчици на здравни услуги · общините Медковец и Монтана · работодатели

#### ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Активен живот · социално участие · адаптиране на уменията · здравна профилактика · информиране и превенция в рамките на допустимото

#### ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Възрастни хора и съответните групи, определени в приложението към ПРЧР

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Мерки 9, 10 и 11 — образование и околна среда

## Мярка 9 — „Образование“

### Достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери

| БЮДЖЕТ | БФП |
|---|---|
| 204 516,75 € | 51 129,19 – 102 258,38 € |

**КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ**

Общините Медковец и Монтана · допустими детски градини и училища · ЮЛНЦ в обществена полза с доказан опит в образованието и работата с уязвими групи

**ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ**

Подкрепа за деца и ученици · умения на педагогическия и непедагогическия персонал · училище, семейство и общност

**Важно:** при кандидат община или ЮЛНЦ — задължително партньорство с училище или детска градина.

## Мярка 10 — „Околна среда“

### Осведоменост за уст. потребление, кръговата икономика и мониторинга на отпадъците

| БЮДЖЕТ | МАКС. / ПОМОЩ |
|---|---|
| 51 129,19 € | 51 129,19 € · 100% |

**ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ**

Общините Медковец и Монтана · ЮЛНЦ

**ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ**

Информационни, разяснителни и образователни инициативи за устойчивото потребление, кръговата икономика и управлението на отпадъците

**Важно:** когато бенефициентът не е община — задължително партньорство.

## Мярка 11 — „Околна среда“

### Осведоменост за биологичното разнообразие и заплахите за него

| БЮДЖЕТ | МАКС. / ПОМОЩ |
|---|---|
| 51 129,19 € | 51 129,19 € · 100% |

**ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ**

Общините Медковец и Монтана · ЮЛНЦ

**ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ**

Информационни и образователни кампании · знания за биологичното разнообразие, неговото опазване и рисковете за него

**Важно:** когато бенефициентът не е община — задължително партньорство.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Кой по коя мярка може да кандидатства?




** M9: ЮЛНЦ в обществена полза с доказан опит; при кандидат община или ЮЛНЦ — задължително партньорство с училище или детска градина. M10–M11: при бенефициент, различен от община — задължително партньорство с общината.*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ВЪВЕДЕНИЕ ·

# Нашият учебен проект

## Читалище „Живо наследство“

Условен бенефициент

*„Местното наследство — достъпно за общността“*

**Продължителност: 6 месеца**

**Общ бюджет: 6 800 евро**

## Планирани резултати

**15** обработени местни ресурса

**1** информационен продукт

**2** представяния

**Изцяло измислен учебен казус**

Етапите на проекта — днес работим с последните два

Проектна идея → Кандидатстване → Оценка → Евентуално одобрение → Договор → Изпълнение и отчитане

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 1 · СТРУКТУРА, ДОСТЪП И ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФИЛ ·

# ИСУН като среда за електронна работа

**Основно предназначение**
Информационна система за управление и наблюдение

**Проектна информация**
Договор, дейности, бюджет, индикатори, срокове

**Документи и кореспонденция**
Официална комуникация по проекта

**Електронни действия**
Действията имат определено значение

**Проследяване на изпълнението**
Отчети, статуси, последващи действия

## Етапи на работа в ИСУН

| | |
|---|---|
| **Публична информация** | Какви възможности и документи са публикувани? |
| **Кандидатстване** | Как се представя проектната идея? |
| **Договаряне** | Какви условия ще се прилагат при одобрение? |
| **Изпълнение** | Как се управлява договореният проект? |

**Днес: етапът на изпълнение**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 1 · СТРУКТУРА, ДОСТЪП И ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФИЛ ·

# Основни участници и роли

**Бенефициент**

Организацията, от чието име се действа

**Ръководител на проекта**

Следи общото изпълнение

**Експерт по дейностите**

Подготвя доказателства

**Счетоводител**

Подготвя финансова информация

**Лице с права за електронни действия**

Обхват и валидност на правата

**Организационната задача ≠ правото за действие в системата.** Който подготвя документа, не винаги има право да го изпрати.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 1 · СТРУКТУРА, ДОСТЪП И ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФИЛ ·

# Електронен профил и права за достъп

### Профил и идентификация

Правилна официална среда и личен достъп

### Различни права за различни действия

Преглед, подготовка, изпращане

### Проверка на предоставените права

Преди всяко действие от името на организацията

### Защита на данните за достъп

Личен профил, лично средство за подписване

### Не допускаме

- Споделяне на пароли
- Чужд електронен подпис
- Работа с чужд профил „за удобство“
- Реални документи в обучение без разрешение

**При смяна на отговорно лице — проверка и актуализиране на достъпа.**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 1 · СТРУКТУРА, ДОСТЪП И ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФИЛ ·

# Правилен избор на проект

**Учебна карта на проекта (илюстрация)**

Име на проекта

**„Местното наследство — достъпно за общността“**

Идентификационни данни

**BG16RFPR001-01-УЧЕБЕН-ПРОЕКТ-01**

Бенефициент

**Читалище „Живо наследство“**

**Проверка преди действие:** не разчитаме само на познатото заглавие.

## Четири въпроса преди всяко действие

1. **Коя е организацията?**
2. **Кой е проектът?**
3. **Кой е потребителят?**
4. **Какво действие има право да извърши?**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 1 · СТРУКТУРА, ДОСТЪП И ЕЛЕКТРОНЕН ПРОФИЛ ·

# Подготовка за електронно действие

### Какво трябва да се направи?

Приложимият ред за действието

### Кой е отговорен?

Вътрешно разпределение

### Има ли необходимите права?

За точно това действие

### Подготвени ли са документите?

Пълни и проверени

**Три състояния, които не са взаимозаменяеми**

### Подготвен

Документът е изготвен

### Запазен

Информацията е запазена в електронната среда

### Изпратен

Окончателно изпращане или подаване

### Проверен статус

Потвърждение от системата

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ПРАКТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ · МОДУЛ 1 ·

# Практическа ситуация: Кой може да извърши действието?

**ПРАКТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ**

*Мария иска документите да се изпратят веднага. Правата на Петър не са проверени.*

Самостоятелно или по двойки

## Ролите на Мария, Иван, Елена и Петър

**Мария**
**Ръководител на проекта**
*Иска незабавно изпращане*

**Иван**
**Счетоводител**
*Подготвил финансов документ*

**Елена**
**Експерт**
*Събрала доказателства*

**Петър**
**Права за определено действие**
*Не е проверено за това действие*

**1 Вътрешни отговорности**
*Кой подготвя финансовата информация и доказателствата?*

**2 Електронни права**
*Кой има право да изпрати и проверява ли се?*

**3 Правилно решение**
*А, Б, В или Г?*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Договорът като основа на изпълнението




| Преди сключване на договор | След сключване на договор |
|---|---|
| Разработваме проектна идея | Изпълняваме договорен проект |
| Предлагаме дейности | Следваме договорените дейности и условия |
| Планираме бюджет | Управляваме договорения бюджет |
| Предвиждаме резултати | Проследяваме и доказваме изпълнението |
| Разработваме график | Следим приложимите договорни срокове |

**Договорът определя какво трябва да изпълним. ИСУН подпомага електронната работа по изпълнението и отчитането.**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 2 · ЕЛЕКТРОНЕН ДОГОВОР И ПРОЕКТНА ИНФОРМАЦИЯ ·

# Основни параметри на учебния проект

**Идентификатор**
**BG16RFPR001-01-УЧЕБЕН-ПРОЕКТ-01**
Не е реален номер в ИСУН

**Продължителност: 6 месеца**
Обща продължителност

**Общ бюджет: 6 800 евро**
Учебен бюджет

## Учебни индикатори и примерни доказателства

### 15 ресурса

**Обработени местни ресурси**

**Доказателство:** Опис на материалите

### 1 информационен продукт

**Разработени информационни продукти**

**Доказателство:** Готов продукт и приложими документи

### 2 представяния

**Проведени представяния**

**Доказателство:** Програми и подходящи доказателства

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 2 · ЕЛЕКТРОНЕН ДОГОВОР И ПРОЕКТНА ИНФОРМАЦИЯ ·

# Бюджетна структура

**Проучване — 1 400 евро**
Проучване и систематизиране на материали

**Съдържание — 1 600 евро**
Подготовка на съдържание

**Информационен продукт — 2 100 евро**
Разработване на информационен продукт

**Представяния — 900 евро**
Организиране на две представяния

**Информационни материали — 800 евро**
Информационни материали




## Аритметична проверка

1 400 + 1 600 + 2 100 + 900 + 800

**= 6 800 евро**

✓ съответства на общия бюджет

## Бюджетна позиция ≠ автоматично признат разход

Изпълнението трябва да съответства на приложимите условия.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# График на изпълнението




**Ако проучването се забави:** засегнати могат да бъдат продуктът, проверката и представянията. Договорният график не се променя без проверка на приложимия ред (Модул 4).

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Какво проверяваме в договорната информация?

**Правилен проект**
Наименование, идентификатор, бенефициент

**Действащи документи**
Договор, приложения, условия, указания

**Договорени параметри**
Дейности, бюджет, индикатори

**Срокове и резултати**
Договорни и текущи срокове; доказване

**Приложими изисквания**
Документиране и отчитане

| Проверка | Въпрос |
|---|---|
| **Договор** | Коя е действащата договорна информация? |
| **Дейности** | Какво точно трябва да изпълним? |
| **Бюджет** | Какви средства и условия са договорени? |
| **Индикатори** | Какво трябва да постигнем и докажем? |
| **Срокове** | Кои срокове са приложими? |
| **Документи** | Какви доказателства ще бъдат необходими? |
| **Достъп** | Кой има право да извършва действия в ИСУН? |

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА · МОДУЛ 2 ·

# Практическа задача: Прочети договорната карта

**ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ**

*Сравнете вътрешната справка с учебната договорна карта.*

По двойки

**Вътрешна справка срещу договорната карта**

| Параметър | Справка | Договор |
|---|---|---|
| Продължителност | 8 месеца | 6 месеца |
| Бюджет | 7 200 евро | 6 800 евро |
| Информационни продукти | 1 | 1 |
| Представяния | 1 | 2 |
| Обработени ресурси | 15 | 15 |

*Открийте несъответствията.*

**1 Основни параметри**

*Продължителност, идентификатор, бенефициент*

**2 Бюджет и аритметична проверка**

*Сбор на позициите = 6 800 евро?*

**3 Договорени резултати**

*15 ресурса · 1 продукт · 2 представяния*

**4 Какво не можем да променяме по предположение?**

*Представяния, ресурси, срокове, бюджет*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Официална електронна комуникация

**Получаване на информация**

Официални съобщения по проекта

**Искания и отговори**

Какво, в какъв срок, по какъв ред

**Представяне на документи**

По определения начин

**Проследяване на кореспонденцията**

Статус и последващи искания

| Вид комуникация | Пример | Основно уточнение |
|---|---|---|
| **Вътрешна организационна** | Ръководителят възлага справка | Не е автоматично официално подаване |
| **Официална кореспонденция** | Получено искане за информация | Следва се приложимият ред |
| **Отчетна комуникация** | Отчет и свързани документи | Съответният отчетен процес |

✗ *„Къде да прикача файла?“*

✓ **„Какво точно трябва да представим и на какво основание?“**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 3 · ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ·

# Анализ на получено искане

**УЧЕБЕН ДОКУМЕНТ — НЕ Е РЕАЛНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

**Относно:** Допълнителна информация по учебен проект „Местното наследство — достъпно за общността“

**До:** Читалище „Живо наследство“

*„Моля да представите актуална информация за напредъка по дейността „Проучване и систематизиране на материали“, включително броя на обработените ресурси и наличните доказателства за извършената работа.“*

**Иска се:** напредък по дейността · доказателства

**Не се иска:** изменение · финансов отчет · ново предложение

1. Какво се изисква?
2. За кой проект се отнася?
3. Какъв е срокът?
4. Какви доказателства са необходими?
5. Кой подготвя отговора?

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 3 · ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ·

# Подготовка на отговор

**Достоверна информация**
Само проверени факти и числа

**Ясно и конкретно изложение**
Отговор точно на поставения въпрос

**Подходящи доказателства**
Реално съществуващи и съответстващи

**Проверка на приложенията**
Налични, формат, подписване

**Вътрешно съгласуване**
Ръководител, експерт, счетоводител

**НЕДОСТАТЪЧЕН ОТГОВОР**

*„Проучването върви добре.“*

**ПО-ПОДХОДЯЩ ПРИМЕР**

*„Към момента са обработени 12 от предвидените 15 местни ресурса. Работата по останалите три продължава. Подготвен е вътрешен опис на обработените материали, който може да бъде представен съобразно приложимите изисквания.“*

**Не създаваме доказателства само за да изглежда отговорът пълен.**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 3 · ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ·

# Подготовка, запазване и подаване

Работна версия → Вътрешна проверка → Електронно действие → Потвърждение → Последващо проследяване

## Обща логика на електронното действие

1. Проверяваме проекта
2. Избираме подходящия вид действие
3. Подготвяме информацията
4. Прилагаме необходимите документи
5. Извършваме финална проверка
6. Завършваме изпращането по определения ред
7. Проверяваме потвърждението и статуса

## Основният практически навик

Прочети · Подготви · Провери · Изпрати · Проследи

- Прикачен файл ≠ приключено изпращане
- Запазена чернова ≠ подаване
- Не измисляме бутони и екрани, които не сме проверили

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Проверка след изпращане

**Действително извършено действие**
Не само запазено или прикачено

**Потвърждение за конкретния документ**
За правилния проект и документ

**Системен статус**
Какво показва системата

**Последващи искания**
Допълнения се разглеждат отделно

**Отговорник за проследяване**
Определено лице с подходящ достъп

## Вярно или невярно?

| | |
|---|---|
| Запазена чернова = изпратен документ | Невярно |
| Прикачен файл не изисква допълнителна проверка | Невярно |
| След изпращане се проверяват потвърждението и статусът | Вярно |
| Изпратен отговор = автоматично одобрено съдържание | Невярно |

**Изпратен ≠ приет или одобрен**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ПРАКТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ · МОДУЛ 3 ·

# Практическа ситуация: Отговор за 12 от 15 ресурса

ПРАКТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ

*Искане за напредък и доказателства по проучването.*

По двойки

**Вътрешна информация**

**12 / 15** **обработени ресурса**

- Има работен опис и кратка справка
- Не е проверено съгласуват ли се
- Не е проверен начинът на подаване

**Предложен отговор — открийте грешките**

*„Всички 15 ресурса са обработени. Проучването е приключило. Няма нужда да прилагаме доказателства, защото информацията е вярна.“*

1. **Получено учебно искане**
   *Какво точно се иска?*
2. **Действителен напредък**
   *12 обработени, 3 оставащи*
3. **Подготовка на отговор**
   *Само проверени факти*
4. **Проверка на приложенията**
   *Опис ↔ справка*
5. **Проверка на подаването**
   *Права, канал, статус*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 4 · ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТА ·

# Промени и отклонения при изпълнение

### Забавяне на дейност
Вътрешен график или договорен срок?

### Промяна в организацията
Разпределение на задачи и срещи

### Промяна на резултат
Договорени индикатори

### Промяна на бюджет
Приложими бюджетни правила

### Промяна на срок
Договорна продължителност

## От възникналата ситуация до проследения резултат

**Възникнала ситуация** → **Анализ на последиците** → **Проверка на договора и условията** → **Необходимо действие** → **Действие по приложимия ред** → **Проследяване на резултата**

*Първата задача не е да търсим бутона за изменение, а да разберем какво се е променило и дали засяга договора.*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 4 · ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТА ·

# Вътрешна организация или договорна промяна?

## Вътрешна организация

**Разпределение на задачи**

Кой подготвя кои документи

**Организационни корекции**

Ден на работната среща, вътрешен контролен списък

?

## Договорени параметри

- Договорени дейности и резултати
- Индикатори и целеви стойности
- Бюджет и бюджетни позиции
- Договорен срок
- Изрично посочени лица или изисквания

**Необходимост от проверка:** не решаваме по наименованието на действието. Не всяко отклонение изисква изменение, но всяко, което може да засегне договора, изисква внимателна проверка.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 4 · ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТА ·

# Анализ на предложена промяна

1. **Какво е договорено?**
   Договор, индикатори, срокове
2. **Какво се предлага?**
   Отделяме фактите от предложенията
3. **Каква е причината?**
   Уточнена и документирана
4. **Какви са последиците?**
   Засегнати дейности и параметри
5. **Какъв е приложимият ред?**
   Вътрешна мярка или официално действие

**Учебна карта за анализ на промяна — вътрешен инструмент**

| | |
|---|---|
| **Възникнала ситуация** | Забавяне на проучването |
| **Установени факти** | Обработени са 12 от 15 ресурса |
| **Причина** | Предстои да бъде уточнена и документирана |
| **Засегнати дейности** | Проучване; възможно отражение върху продукта |
| **Засегнати договорни параметри** | Подлежат на проверка |
| **Възможно вътрешно решение** | Актуализиран работен график, ако е съвместим с договора |
| **Официално действие** | Определя се след проверка на условията |
| **Следваща стъпка** | Преглед на договора, графика и указанията |

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 4 · ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТА ·

# Искане за промяна и официален резултат

1 **Подготовка на обосновка** → 2 **Проверка на допустимостта** → 3 **Представяне по приложимия ред** → 4 **Проследяване**

| | |
|---|---|
| **Уведомление** | Информация за обстоятелство, когато правилата предвиждат такъв ред |
| **Искане за промяна** | Бенефициентът предлага изменение по съответната процедура |
| **Официално произнасяне** | Компетентният орган разглежда въпроса по приложимия ред |

## Изпращане ≠ одобрение

Не прилагаме предложената промяна, докато няма основание да я считаме за одобрена.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 4 · ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТА ·

# Четири учебни предложения за промяна

### Преразпределяне на задачи

Вътрешно разпределение между

**А · Вътрешно действие**

### Две представяния вместо едно

Засяга броя на договорените

**Б · Проверка на реда**

### Намаляване на ресурсите от 15 на 10

Засяга договорена целева стойност

**Б · Проверка на реда**

### Прехвърляне на 500 евро

Между бюджетни позиции — бюджетни

**Б · Проверка на реда**

**Б не означава „забранено“ и не означава автоматично „анекс“ — означава, че първо проверяваме приложимия ред.**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

Съфинансирано от Европейския съюз
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027
за развитие на земеделието и селските райони
МИГ Медковец - Монтана
Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони



# Практическа задача: Какво трябва да проверим?

## ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ

*Предлага се замяна на двете публични представяния с едно.*

По двойки

**Учебна ситуация**

**Вместо две договорени публични представяния — едно по-голямо.**

**Вярно или невярно?**

- Всяко забавяне изисква анекс
- Бюджетното прехвърляне е свободно
- Подадено искане = одобрена промяна
- Първо — договорът и условията
- Вътрешният график може да се актуализира без нарушение

1. **Засегнат договорен параметър**
   *Брой представяния, резултат*
2. **Допустимост**
   *Договор, индикатори, условия*
3. **Необходим ред**
   *Уведомление, искане, друго*
4. **Доказателства и обосновка**
   *Причина и последици*
5. **Следващо правилно действие**
   *Анализ преди електронно действие*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 5 · ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ ·

# Отчитането като част от управлението

**Договорено** → **Изпълнено** → **Документирано** → **Отчетено** → **Проверено**

### Действително изпълнение
Не преразказ на проектното предложение

### Постигнати резултати
Спрямо договореното

### Доказателства
Събират се още по време на изпълнението

### Финансова информация
Според приложимия режим

### Проверка и подаване
Подаден ≠ приет

**Отчитането започва още при изпълнението:** преди всяка дейност знаем как ще документираме резултата.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 5 · ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ ·

# Техническо и финансово отчитане

## Техническо отчитане

1. Какво е изпълнено?
2. Какво предстои?
3. Какво е документирано?

## Финансово отчитане

1. Какви разходи са отразени?
2. Какъв режим се прилага?

**Искане за плащане**
Отделно предназначение, когато е предвидено

**Проверка и комуникация**
Подаване ≠ гарантирано изплащане

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 5 · ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ ·

# Учебен напредък към края на третия месец

Проучване и систематизиране

**15 обработени ресурса**

Приключено

Подготовка на съдържание

**Работен вариант на съдържанието**

В процес

Разработване на продукта

**Незавършен информационен продукт**

В процес

Представяния

**Непроведени представяния**

Не са проведени

Учебна ситуация — не означава, че реалната процедура изисква междинен отчет точно в месец 3. Описваме реалното състояние.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Как се описва действителният напредък?

| | |
|---|---|
| **Приключени дейности** | *„Приключена е работата по проучване и систематизиране на 15 местни ресурса. Подготвен е опис.“* |
| **Дейности в процес** | *„Изготвен е работен вариант на съдържанието. Продуктът е в процес на изпълнение — няма завършен продукт.“* |
| **Незапочнали дейности** | *„Представяния не са проведени през периода. Планирани са за следващ етап.“* |

**Отклонения и рискове:** представят се достоверно — не увеличаваме стойности и не отчитаме незавършено като приключило.

## Обективен отчетен текст

✕ *„Дейността беше изпълнена успешно.“*

- Какво е извършено
- В какъв обем
- Как е документирано
- Какво предстои

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Доказателства за изпълнение

**Връзка между дейност и резултат**
Всяко твърдение има доказателство

**Налични документи**
Според етапа на изпълнение

**Проверка на съдържанието**
Описът съответства ли на числата?

**Съответствие с отчетната информация**
Отчет ↔ договор ↔ доказателства

| Дейност | Възможни учебни доказателства |
|---|---|
| **Проучване** | Опис на обработените ресурси, работни материали |
| **Подготовка на съдържание** | Работен вариант, редакционни материали |
| **Разработване на продукт** | Завършен продукт, документи за приемане, когато са приложими |
| **Представяния** | Програма, документация за провеждането, други изискуеми материали |

*Примерни видове*

**Три проверки — иначе отчетът не е готов**

✓ Договор | ✓ Действително изпълнение | ✓ Доказателства

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 5 · ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ ·

# Учебна финансова справка

**Общ бюджет: 6 800 евро**

**Вътрешно отразени разходи: 2 300 евро**

**Аритметична разлика: 4 500 евро**

## Бюджет срещу отразени разходи (евро)




## Необходими проверки — пет различни понятия

1. Планиран бюджет
2. Извършен разход
3. Отчетен разход
4. Признат или одобрен разход
5. Изплатена сума

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 5 · ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТИ ·

# Разходи и режими на отчитане

## Действително извършени разходи

| | |
|---|---|
| Основа | Допустими действително извършени разходи |
| Доказва се | Разходите и изпълнението според правилата |
| Примерни документи | Договори, фактури, плащания, приемане — според случая |

≠

## Опростени варианти на разходите

| | |
|---|---|
| Основа | Предварително определен метод и приложимите условия |
| Доказва се | Определените единици, резултати или условия |
| Примери | Единични разходи, еднократни суми, единна ставка — когато са предвидени |

### Приложим договорен режим

Не избираме сами по-лесния подход

### Необходими доказателства

Не отпадат и при опростените варианти

### Отразен ≠ одобрен разход

Фактура ≠ автоматично допустим разход

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Проверка на отчета преди подаване

**Правилен отчетен период**
Проверяваме приложимия период и срок

**Достоверна техническа част**
Реалното състояние на дейностите

**Проверена финансова част**
Според приложимия режим

**Необходими приложения**
Според етапа на изпълнение

**Права и електронно действие**
Правилен проект, права, статус

| Документ | Наличност | Действие |
|---|---|---|
| Опис на 15 обработени ресурса | Наличен | Проверка на съдържанието |
| Работен вариант на продукта | Наличен | Проверка на статуса |
| Вътрешна финансова справка | Налична | Проверка спрямо режима |
| Документи за разходите | Частично | Кои са необходими? |
| Документи за представяния | Няма | Не са проведени |

**Подаден отчет ≠ одобрен отчет**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА · МОДУЛ 5 ·

# Практическа задача: Поправете грешния отчет

**ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ**

*Сравнете проекта на отчет с проверената вътрешна информация.*

По двойки

### Проект на отчет — с грешки

*„Всички дейности по проекта са приключили успешно. Изготвен е информационният продукт и са проведени двете представяния. Всички предвидени резултати са постигнати. Изразходвани са 2 300 евро, които следва да бъдат изплатени изцяло.“*

### Проверена информация

- 15 ресурса — приключено
- Съдържание — работен вариант
- Продукт — не е завършен
- Представяния — не са проведени
- 2 300 евро — вътрешна справка, непроверени документи

**1 Неверни твърдения за изпълнение**

*Кои дейности не са приключили?*

**2 Непотвърдени резултати**

*Продукт и представяния*

**3 Непроверена финансова информация**

*2 300 евро ≠ сума за изплащане*

**4 Коригиран отчетен текст**

*Вярно, проверимо, без преувеличение*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Защо е необходима добра организация на документите?

### Проследимост
Документ ↔ дейност ↔ действие

### Актуални версии
Ясно коя версия е актуална

### Ясни отговорности
Отговорно лице за всеки документ

### Подготовка за проверки
Документите се откриват лесно

### Намаляване на грешките
Без неактуални документи

## Как изглежда лошата организация

- ново.docx
- последно.docx
- последно2.docx
- окончателно_ново.docx

## Четири въпроса за всеки документ

1. Какъв е документът?
2. За коя дейност или действие се отнася?
3. Коя е актуалната му версия?
4. Какъв е неговият статус?

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Примерна структура на проектна папка

01

## Договор и условия

Договор · Приложения · Актуални условия

02

## Управление

Графици · Задачи · Контролни списъци

03

## Дейности

Проучване · Съдържание · Продукт · Представяния

04

## Финансова информация

Бюджет · Разходни документи · Справки

05

## Кореспонденция

Получена · Изпратена · Потвърждения и статуси

06

## Промени

Анализи · Искания и уведомления · Решения

07

## Отчети и регистри

Работни версии · Подадени отчети · Регистри

**Учебен модел за вътрешна организация**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Именуване и версии на файловете

## Ясно наименование — анатомия на учебното име




| Неясно име | По-ясно учебно име |
|---|---|
| novo.docx | D1_Spravka_napredak_v01.docx |
| posledno2.xlsx | Finansova_spravka_M03_v02.xlsx |
| snimki.zip | D4_Predstavyane_01_Snimki.zip |
| otchet_final.docx | Tehnicheski_otchet_M03_v03.docx |

### Работен и окончателен документ

„Окончателен“ за вътрешната подготовка ≠ изпратен. Статусът на подаването се проследява отделно.

*Ако процедурата изисква определено име или формат — следваме него.*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Вътрешен регистър на документи

| Име на документа | Дейност | Версия | Вътрешен статус | Отговорник | Следващо действие |
|---|---|---|---|---|---|
| **Опис на 15 ресурса** | Проучване | v02 | **Проверен** | Експерт по дейността | Свързване с отчета |
| **Работен вариант на съдържание** | Съдържание | v03 | В процес | Експерт по съдържанието | Редакция и съгласуване |
| **Финансова справка за месец 3** | Финансова информация | v01 | За проверка | Счетоводител | Проверка спрямо режима |
| **Учебен технически отчет** | Отчитане | v02 | **Работна версия** | Ръководител | Проверка на приложенията |

**Обикновена таблица е достатъчна.** Работната версия не е готова за подаване.

Достъп според задачите; защита на личните данни и финансовата информация.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Вътрешен статус и системен статус

**Вътрешен статус (организацията)**

1. Подготвен
2. Проверен
3. Готов за подаване

**Системен статус и официален резултат**

4. Действително изпратен
5. Официален резултат
6. Проследяване

| Ситуация | Какво можем да заключим? | Какво не можем да заключим автоматично? |
|---|---|---|
| **Документът е подготвен** | Има работен материал | Че е подаден |
| **Проверен вътрешно** | Преминал е вътрешна проверка | Че е одобрен от компетентен орган |
| **Има потвърждение за изпращане** | Извършено е електронното действие | Че съдържанието е одобрено |
| **Получено искане за уточнение** | Необходимо е последващо действие | Че първоначалният документ е приет |
| **Налице е официално произнасяне** | Има резултат, който трябва да се прочете | Че всички искания са уважени |

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА · МОДУЛ 6 ·

# Практическа задача: Подредете проектната папка

**ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ**

*Към кое действие се отнася potvarjdenie.pdf? Не е установено.*

По двойки

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | opis_v02.xlsx | **Опис на ресурсите** | А Б В Г |
| 2 | sadarjanie_novo.docx | **Работен вариант на съдържанието** | А Б В Г |
| 3 | finansi.xlsx | **Финансова справка** | А Б В Г |
| 4 | otchet_final.docx | **Технически отчет** | А Б В Г |
| 5 | iskane_otgovor.docx | **Отговор на искане** | А Б В Г |
| 6 | potvarjdenie.pdf | **Неидентифицирано потвърждение** | А Б В Г |

**Папки:** А — Дейности · Б — Финансова информация · В — Кореспонденция · Г — Отчети

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 7 · ЧЕСТИ ПРАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ ·

# Четири групи практически грешки

## Технически

**Пример**
*Документът е само запазен*
**Превенция:** Проверка на действието и статуса

## Съдържателни

**Пример**
*Неверни данни в отчет*

**Превенция:** Проверка спрямо доказателствата

## Организационни

**Пример**
*Няма определен отговорник*
**Превенция:** Разпределение на задачи и регистър

## При тълкуване на правилата

**Пример**
*Подадено искане се приема за одобрено*
**Превенция:** Приложимият ред и официалният резултат

**Изпратен технически правилно, но с неверни данни?** Техническото подаване не гарантира правилно съдържание.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Най-чести грешки при електронна работа

| | | |
|---|---|---|
| **Неправилен проект** | *Заглавието прилича — идентификаторът не е проверен* | **Не разчитайте само на заглавието** |
| **Липсващо приложение** | *„Прилагаме опис“, но описът липсва* | **Приложението се проверява, не само се споменава** |
| **Неподадена чернова** | *Запазен отчет, обявен за „подаден“* | **Запазването не е подаване** |
| **Чужди данни за достъп** | *„Дайте ми паролата му и ще изпратя“* | **Не използваме чужди идентификационни средства** |
| **Непроверен срок** | *„Обикновено сроковете са дълги“* | **Срокът се проверява, не се предполага** |

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

МОДУЛ 7 · ЧЕСТИ ПРАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ ·

# Най-чести грешки при управление и отчитане

### Неверни отчетни данни

*„Всички дейности са изпълнени“*

**Отчитаме фактите**

### Непроверени финансови суми

*2 300 евро „за изплащане изцяло“*

**Режим, документи, условия**

### Промяна без необходимата проверка

*Едно представяне вместо две*

**Договор и приложим ред**

### Изпращане, прието за одобрение

*„Изпратено е, значи е разрешено“*

**Официално произнасяне**

### Неясни версии на документи

*„отчет_нов2“, „отчет_последен“*

**Именуване и регистър**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА · МОДУЛ 7 ·

# Практическа задача: Открийте грешката

**ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ**

*Учебен проект „Живо наследство“, краят на месец 3.*

По двойки

**Действия А–Е**

- **А** Чужд профил, защото колегата отсъства
- **Б** „Продуктът е завършен, двете представяния са проведени“
- **В** „2 300 евро — да бъдат одобрени изцяло“
- **Г** Посочен опис на 15 ресурса, който липсва
- **Д** Работна версия, обявена за подадена
- **Е** Едно представяне вместо две — без проверка

1. **Какво е направено неправилно?**
2. **Какъв е рискът?**
3. **Какво трябва да се провери?**
4. **Какво е правилното действие?**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

# Контролен списък преди подаване

## Проект и договор

- [ ] Правилен проект
- [ ] Действаща договорна информация
- [ ] При промяна — приложим ред

## Факти и резултати

- [ ] Какво точно се изисква
- [ ] Достоверни данни
- [ ] Съответствие с доказателствата

## Финансова информация

- [ ] Според приложимия режим
- [ ] Проверени суми и документи

## Приложения

- [ ] Всички изискуеми приложения
- [ ] Посочено = приложено

## Права и срок

- [ ] Проверен срок
- [ ] Правилен електронен процес
- [ ] Необходими права

## Потвърждение и статус

- [ ] Действително подаване
- [ ] Потвърждение и статус
- [ ] Последваща комуникация

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ИНТЕГРИРАНО ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ ·

# Интегриран казус: „Живо наследство“

**ИНТЕГРИРАНО УПРАЖНЕНИЕ**

*Изцяло измислен учебен проект*

По двойки или малки групи

Документ 1

**Учебна договорна карта**

*6 месеца · 6 800 евро · 15 ресурса · 1 продукт · 2 представяния*

Документ 3

**Напредък към месец 3**

*15/15 ресурса · работен вариант · продуктът не е завършен · без представяния*

Документ 4

**Получено искане**

*Напредък по проучването и продукта, доказателства; срокът — за проверка*

Документ 5

**Подготвен отчет**

*„Всички резултати са постигнати… 2 300 евро да бъдат изплатени изцяло“*

Документ 3 — допълнение

**Предложена промяна**

*„Едно представяне вместо две“ — без проверка*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ИНТЕГРИРАНО УПРАЖНЕНИЕ ·

# Задачи на участниците — част 1

## Задача 1

### Проверка на договорните параметри

1. Договорено ↔ състояние към месец 3
2. Кое е постигнато и кое не?
3. Приключил ли е проектът?

## Задача 2.1

### Анализ на официалното искане

1. Какво се изисква (А–Д)?
2. Изменение на бюджета ли се иска?
3. Срок и начин — за проверка

## Задача 2.2–2.3

### Разпределение на отговорностите

1. Мария · Иван · Елена · Петър
2. Кой подготвя, кой съгласува?
3. Проверени ли са правата на Петър?

## Задача 3

### Корекция на техническия отчет

1. Поне четири грешки в Документ 5
2. Коригиран, вярен текст
3. Без бъдещи действия като извършени

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ИНТЕГРИРАНО УПРАЖНЕНИЕ ·

# Задачи на участниците — част 2

## Задача 4

**Проверка на финансовата справка**

1. 6 800 · 2 300 · 4 500 евро
2. Автоматично допустими ли са?
3. Ами при опростен вариант?

## Задача 5

**Анализ на предложената промяна**

1. Едно представяне вместо две
2. Карта за анализ
3. Вярно или невярно?

## Задача 6.1

**Организиране на документите**

1. Регистър на шестте файла
2. Вътрешен статус
3. Какво трябва да се провери?

## Задача 6.2–6.3

**Проверка на подаването и статуса**

1. Подаден ли е отчетът?
2. За кое действие е потвърждението?
3. Финален контролен списък

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ИНТЕГРИРАНО УПРАЖНЕНИЕ · ОБСЪЖДАНЕ ·

# Обсъждане на решенията

1. **Кои грешки открихме?**
2. **Кои данни коригирахме?**
3. **Какво трябва да се провери?**
4. **Кои действия не могат да се предприемат автоматично?**
5. **Какво научихме?**

## Пет правила от упражнението

1. Започваме от договора и приложимите условия
2. Работим с действителни и проверими данни
3. Подготвен документ ≠ подаден
4. Изпратено искане или отчет ≠ одобрено
5. При промяна — първо значението и приложимият ред

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

Съфинансирано от Европейския съюз
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027 за развитие на земеделието и селските райони
МИГ Медковец - Монтана
Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

БОНУС · ТЕМА 5 · ПРИЛОЖЕНИЕ НА AI

# AI при работа с ИСУН — управление и отчитане

МОДУЛ 2 · ДОГОВОР

## Договорна карта

Подрежда параметрите на проекта — дейности, бюджет, индикатори, срокове — в една таблица.

**Проверявате:** сверка с действащия договор

МОДУЛ 3 · ИСКАНЕ

## Анализ на искане

Извлича от полученото искане: какво се иска, срок, доказателства, кой подготвя.

**Проверявате:** срока — в самото искане

МОДУЛ 3 · ОТГОВОР

## Чернова на отговор

Подготвя кратък и конкретен отговор само от проверените данни, които му подадете.

**Проверявате:** всяко число спрямо доказателствата

МОДУЛ 4 · ПРОМЕНИ

## Карта за анализ

Попълва чернова на картата за анализ на промяна: договорено, предлагано, засегнато.

**Проверявате:** приложимия ред — в договора

МОДУЛ 5 · ОТЧЕТ

## Обективен отчетен текст

Превръща регистъра на напредъка в отчетен текст; сверява аритметиката на справката.

**Проверявате:** без преувеличение и „завършено“

МОДУЛ 6 · ДОКУМЕНТИ

## Именуване и регистри

Предлага ясни имена на файлове и поддържа регистър на документите и действията.

**Проверявате:** статуса — само в ИСУН

**AI няма достъп до ИСУН и не трябва да има — подаването и проверката на статуса са на упълномощеното лице.**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

Съфинансирано от Европейския съюз
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027 за развитие на земеделието и селските райони
МИГ Медковец - Монтана
Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

БОНУС · ТЕМА 5 · ПРИЛОЖЕНИЕ НА AI

# AI при работа с ИСУН — как да питаме и какво не правим

## Примерни заявки към AI асистент (учебни)

**АНАЛИЗ НА ИСКАНЕ**

*„Ето текста на получено искане по проект „Живо наследство“. Изведи в таблица: какво точно се иска, за кой проект, посочен ли е срок, какви доказателства са нужни. Ако нещо не е посочено, напиши „не е посочено“.“*

**Резултат:** контролен лист за подготовка на отговора

**ОТЧЕТЕН ТЕКСТ**

*„Ето вътрешния регистър към месец 3: 15 ресурса обработени, работен вариант на съдържанието, продуктът не е завършен, представяния не са проведени. Напиши обективен отчетен текст. Не представяй незавършеното като завършено.“*

**Резултат:** чернова на технически отчет за проверка

**ФИНАНСОВА СПРАВКА**

*„Провери сборовете в тази справка и посочи разликата между бюджета и отразените разходи. Не прави изводи за допустимост.“*

**Резултат:** аритметична проверка: 6 800 / 2 300 / 4 500 €

## Граници и правила

- **Никакви пароли и КЕП.** AI няма и не трябва да има достъп до профила.
- **Не знае статуса.** Подаване и статус — проверяват се в ИСУН.
- **Без поверителни данни** и лични данни в публични AI инструменти.
- **Не „подобрява“ отчета.** Само проверими факти и действителен напредък.
- **Черновата не е формуляр.** Попълва се изискуемата структура на отчета.

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ·

# Пет основни принципа

**1**

**Проверяваме договора**

Не работим по предположения

**2**

**Проверяваме фактите**

Не отчитаме неизпълнени дейности като завършени

**3**

**Проверяваме документите**

Не изпращаме непроверени комплекти

**4**

**Проверяваме подаването**

Не бъркаме чернова с подаване

**5**

**Проверяваме официалния резултат**

Не бъркаме изпращане с одобрение

**Принципите не заместват правилата на конкретния проект — те ни показват какво да проверим.**

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*

Съфинансирано от Европейския съюз
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027
за развитие на земеделието и селските райони
МИГ Медковец - Монтана
Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ·

# Благодаря за вниманието!

### Основни изводи

Договор → факти → документи → подаване → официален резултат

### Въпроси и обратна връзка

Самооценка и предложения за допълнителна практика

### Подготовка за бъдеща работа по реални процедури на МИГ Медковец–Монтана

С конкретните публикувани условия и договорни документи

*Проверяваме какво е договорено · установяваме какво е изпълнено · действаме по приложимия ред · проследяваме резултата*

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*




# Благодарим ви за участието!

Възложител

**СНЦ „Местна инициативна група – Медковец - Монтана“**

www.mig-mm.com

office@mig-mm.com

Изпълнител

**„Грантит“ ЕООД**

**Биляна Качамачкова**

www.grantit.bg

office@grantit.bg

Grant it
EU Projects and Management

*Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.*